

國史館前瞻計畫第 3 期（110-111 年）計畫評核結果

年度	主辦 單位	計畫名稱	評核結果	
			等第	評核意見
110	采集處 審編處	總統副總統文物 及重大歷史事件 研究展示：5G 科 技串聯應用計畫	甲	<p>1、本計畫分為：(1)建構智慧展示大平臺；(2)運用 5G 高速網路辦理線上推廣；(3)5G 應用數位內容之基礎建設。3 項分支計畫之年度目標皆如期如質達成，預算執行率達 99.01%，符合本館原訂目標。</p> <p>2、請依各工作項目執行期程，賡續辦理 111 年核定之計畫內容，並請持續落實計畫管制及進度管理，以確保計畫之進度及整體品質，達成本計畫預期效益。</p>
111	采集處 審編處	總統副總統文物 及重大歷史事件 研究展示：5G 科 技串聯應用計畫	甲	<p>1、本計畫分為：(1)建構智慧展示大平臺；(2)運用 5G 高速網路辦理線上推廣；(3)5G 應用數位內容之基礎建設。3 項分支計畫之年度目標皆如期如質達成，預算執行率達 100%，符合本館原訂目標。</p> <p>2、請依各工作項目執行期程，賡續辦理 112 年核定之計畫內容，並請持續落實計畫管制及進度管理，以確保計畫之進度及整體品質，達成本計畫預期效益。</p>